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SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE CIUDAD 

HIDALGO (S.A.P.A.), MICHOACÁN 

 

AUDITORÍA DE OBRA 

 

Con fundamento en el artículo 65 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Michoacán de Ocampo, se emite el Informe Individual del Sistema de Agua 

Potable, Drenaje y Alcantarillado de Ciudad Hidalgo (S.A.P.A.), en adelante la Entidad 

Fiscalizada, mismo que contiene los resultados y observaciones preliminares derivados de 

la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo 

Legislativo número 53, de fecha 29 de diciembre de 2021, mediante el que se autorizó el 

Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública de las Haciendas Municipales 

correspondientes al Ejercicio 2021 por la Auditoría Superior de Michoacán. 

    

Derivado de lo anterior, se realizó un análisis para la obtención de resultados que dieron 

constancia del comportamiento de la Entidad Fiscalizada, en el ámbito de competencia de 

este Órgano de Fiscalización, y que dieron acceso al reconocimiento del marco de referencia 

dentro del cual se planeó la auditoría correspondiente, así como de la determinación de la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de revisión a aplicar, del 

establecimiento de criterios que fueron utilizados en la planeación, programación y ejecución 

de la auditoría realizada; lo anterior conforme al Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta 

Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, y que permitieron proveer de información 

interna y externa en relación al Ente Fiscalizado, y que apoyaron en la ejecución de los 

procedimientos determinados por modalidad de ejecución de las obras, objeto de la 

fiscalización. Para el caso de las obras ejecutadas en lo general se aplicó el procedimiento 

de revisión de planeación, programación y presupuestación. De manera específica, para el 

caso de las obras por contrato se consideraron procedimientos de revisión de: licitación y 

adjudicación, contrato y sus garantías, ejecución, pagos, volúmenes (inspección física) y 

entrega-recepción; y de las obras ejecutadas por administración directa se consideraron 

revisar bajo procedimientos enfocados a: pagos, volúmenes (inspección física) y recepción 

de los trabajos. 
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Para ello, en el caso de las Auditoría de Obra, fue necesario considerar los criterios de 

selección correspondientes al análisis cuantitativo y cualitativo, los resultados de la 

fiscalización de ejercicios anteriores, el análisis de riesgos, la congruencia de información 

financiera, las fuentes de financiamiento, y el impacto social. Lo anterior, conforme al citado 

Plan Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. 

 

OBJETIVO 

 

Verificar que la ejecución de las obras se realice con apego legal, con inspección ocular, 

paramétrica, de congruencia y contable, abarcando el cumplimiento de los programas 

anuales o multianuales, de los planes de desarrollo, que los procesos de planeación, 

programación, presupuestación, adjudicación, contratación, enajenación, la correcta 

aplicación del presupuesto asignado, ejecución, finiquito y destino de las obras públicas y 

demás inversiones públicas. 

 

ALCANCE 

 

Universo a Fiscalizar  7,142,296    Pesos 

Muestra Auditada  7,142,296 Pesos 

Representatividad de la muestra 

 

 100 Por ciento 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS 

 

1. OBRAS EJECUTADAS EN LO GENERAL POR LA ENTIDAD FISCALIZADA 

1.1. PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Verificar que las obras públicas revisadas se planearon, se programaron y se 

presupuestaron de conformidad con el marco normativo aplicable, considerando los montos 

de inversión, plazos y ejercicios fiscales cumplidos. Alcance del procedimiento, 100 por 

ciento. 

 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR A CARGO DE REALIZAR LA 

AUDITORÍA DE OBRA 

 

No. NOMBRE CARGO 

1 Ing. Gabriela Lugo Cedeño Auditor 

2 Arq. Hugo Cázares Molina Auditor 
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EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

 

 

EL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DE LA LEY DE PLANEACIÓN 

HACENDARIA, PRESUPUESTO, GASTO PÚBLICO Y CONTABILIDAD 

GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE 

MICHOACÁN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, Y DEMÁS DISPOSICIONES JURÍDICAS 

APLICABLES; SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

Respecto de la información contable, programática y presupuestaria de la Entidad 

Fiscalizada, contenida en la Cuenta Pública del Municipio y derivado del análisis de la 

muestra auditada, se determina que el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables 

es parcial, tal como se precisa en el apartado de Resultados de la Fiscalización efectuada. 

 

 

RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN EFECTUADA, OBSERVACIONES, 

RECOMENDACIONES Y ACCIONES 

 

En términos del artículo 52 y 65 fracciones IV y V de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se dieron a conocer los Resultados y 

Observaciones Preliminares a la Entidad Fiscalizada, mediante Acuerdo Administrativo de 

fecha 4 de noviembre de 2022, formalizados en Acta de Cierre de los trabajos de 

Fiscalización, en la que se hizo constar la Conclusión de la fiscalización, en relación a que 

las Obras del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Ciudad Hidalgo 

(S.A.P.A.), Michoacán, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, fueron ejecutadas con 

Recursos Federales no competentes para su fiscalización dentro del ámbito de las 

atribuciones conferidas a este Órgano Técnico, por lo que los resultados, observaciones, 

acciones y recomendaciones contenidas en el presente Informe Individual de Auditoría, se 

dan a conocer conforme a lo establecido en el artículo 53 de la Ley en cita. 

 

La documentación presentada fue valorada por el personal actuante para la elaboración de 

este Informe, cuyos resultados se detallan a continuación: 
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DICTAMEN DE LA REVISIÓN 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, párrafo primero; 10 párrafo primero, 

fracción I; y 16, párrafo primero, fracciones I, IV, XI, XXI y XXII, de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo; y visto el contenido del Acuerdo 

Legislativo número 53, de fecha 29 de diciembre de 2021, emitido por el Congreso del Estado 

de Michoacán, mediante el cual se instruye a la Auditoría Superior de Michoacán para que 

en el ámbito de su competencia se contemple realizar auditorías de Obra, mediante el Plan 

de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Municipal correspondiente al Ejercicio 

Fiscal 2021, y dentro del que se consideraron las obras que mostraron afectación 

programática, presupuestaria y de ejercicio del gasto por el Municipio de Hidalgo, 

Michoacán, a través de la fuente de financiamiento reconocida como Recursos Propios, y 

dando cuenta del Dictamen Técnico de Auditoría en relación a que las Obras del 

Municipio de Hidalgo, Michoacán, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, fueron 

ejecutadas con Recursos Federales no competentes para su fiscalización dentro del 

ámbito de las atribuciones conferidas a este Órgano Técnico, conforme a lo siguiente:  

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, y una vez iniciados 

los trabajos de auditoría por parte de los auditores comisionados, se procedió al análisis, 

revisión y valoración de la información entregada por parte de las autoridades municipales, 

detectándose que efectivamente las Obras contempladas para ser revisadas por este 

Órgano Fiscalizador y que corresponden al ejercicio fiscal 2021, fueron ejecutadas con 

recursos correspondientes al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER), motivo 

por el cual los auditores Comisionados de la Auditoría Superior de Michoacán, procedieron 

a elaborar el presente Dictamen Técnico correspondiente. 

 

Hemos fiscalizado los Recursos Propios, por lo que la responsabilidad de la información 

utilizada corresponde a la Entidad Fiscalizada, nuestra atribución consiste en emitir una 

opinión técnicamente sustentada sobre la muestra sujeta a fiscalización. 

 

Se realizó la auditoría conforme a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema 

Nacional de Fiscalización, dichas normas requieren que la auditoría sea planeada y se lleve 

a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable respecto del ejercicio del 

gasto y la información financiera. 
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En nuestra opinión, la información sujeta a Fiscalización, con respecto a los trabajos de 

auditoría, se practicaron sobre la información proporcionada por el municipio y de cuya 

veracidad es responsable. Con base en los resultados en la auditoría practicada, cuyo 

objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados a las obras, 

a fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 

a la legislación aplicable, se concluye que no se tuvo competencia legal para realizar la 

evaluación, correspondiente a Obra Pública del Municipio de Hidalgo, Michoacán. 

 

Derivado del contenido del presente informe se desprenden datos personales, por lo que se 

deberá guardar reserva y confidencialidad en términos de lo dispuesto en los artículos 102 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y, 59 de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo. 

 


